

INFORME SEMANAL DE COMUNICACIONES AVANCES OBRAS CRA 19 SEMANA 8 - 12 ABRIL

DIA	HORA	TRAMO 1	AVANCE	EVIDENCIA
MARTES 9 DE ABRIL	3:00 p m	Cra 19 Cl 20	Señalización y cierre de vía	
MIÉRCOLES 10 DE ABRIL	8:00 a.m	Cra 19 Cl 20	Ubicación de la maquinaria	
JUEVES 11 DE ABRIL	3:00 P M	Cra 19 Cl 20	Inicio de demolición de losa y recolección de material removido	
VIERNES 12 DE ABRIL	9:00 a. m.	Cra 19 Cl 20	Excavación de material granular y retiro de material sobrante.	