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RESOLUCIÓN No. 08 
DEL 23 DE ENERO DE 2023 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA ENTREGA PARADERO CON 
ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PEP HOSPITAL SAN 

JUAN DE DIOS, EN DESARROLLO DEL SISTEMA DEL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO - SETP - ARMENIA" 

El gerente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado AMABLE, en uso de las 
facultades legales y especialmente en cumplimiento del artículo 21 literal a) 
modificado por el artículo 7 del acuerdo de junta directiva 004 de 2016 
"ESTATUTOS DE LA ENTIDAD", y por disposición del acuerdo de Junta Directiva 
Nº 003 de marzo 4 de 2014 y acuerdo de junta directiva 010 de diciembre de 2021 

CONSIDERANDO 

Que AMABLE es una empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
Municipal, creada por el decreto 099 de noviembre 09 de 2009, en virtud del acuerdo 
municipal 013 de mayo 1 O de 2009, la cual de conformidad al CON PES 3572 de 
2009 se encuentra incluido como proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo, 2006-
201 O: "Estado comunitario: desarrollo para todos". 

Que la Empresa AMABLE E.I.C.E tendrá por objeto principal la gestión, 
organización, construcción, planeación e implementación del Sistema Estratégico 
de Transporte Público de la ciudad de Armenia, Quindío, así como las actividades 
establecidas en el decreto 099 de 2009, y el Acuerdo Municipal 013 del 1 O de mayo 
de 2009, el documento CONPES 3572, así como en las condiciones que señalen 
las normas vigentes, las autoridades competentes y los presentes estatutos. 

Que la Empresa AMABLE E.I.C.E, como Empresa Industrial y Comercial del Estado 
del orden municipal, cuenta con autonomía administrativa, financiera, contable y 
presupuestal. 

Que, en razón a ello, toda la infraestructura ejecutada por el ente gestor con los 
recursos aportados por el municipio de Armenia y la Nación, debe ser entregada 
oportunamente al Municipio de Armenia, en su calidad de titular del espacio público 
y de la infraestructura del transporte. Esto es, una vez ejecutada la obra y recibida 
a satisfacción, el espacio públicc, renovado, rehabilitado y/o dotado con nueva 
infraestructura, será puesto a disposición del Municipio de Armenia, para su 
funcionamiento, cuidado, conservación, mantenimiento y administración, en razón 
su condición natural de entidad titular responsable del espacio público y de la 
infraestructura del transporte 
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RESOLUCIÓN No. 08 
DEL 23 DE ENERO DE 2023 

Que como parte de las obras incluidas en el componente de infraestructura se 
encuentra el contrato de obra No. 001 del 2019 cuyo objeto fue: PARADERO CON 
ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PEP HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS, EN DESARROLLO DEL SISTEMA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO-SETP-ARMENIA firmado el 24 de diciembre de 2019, 
sin embargo, su fecha de inicio fue el 24 de junio de 2020. 

Que dicho contrato se prorrogó en tres (3) ocasiones y sufrió de seis (6) 
suspensiones como se muestra en el siguiente cuadro: 

No, De Contrato de O.br.a 

Objeto del contrato de obra 

Fecha de Su:scri pe ion 

{.ont-rati:sta 

Representante Legal 

Valor del C.ontrato 

Fech.a de inicio 

Fecha de Terminacion inicial 

Duracion Inicial del C-0ntrato 

Prorroga 1 

Prorrogal 

Pror.roga 3 

Duracion Total del C.ont:rato, 

Su:spensionl (8 dias_j 

Reinicio de Act¡vidades 

Sus pe n1iiÓn2 (10 diasj 

Reinicio de Actividades 

Susp-ensión3 (13 dias) 

Prorroga de 5uspensión(8 diasj 

Reinkio de Actividades 

Su5pensión4 (4 diasj 

Reinicio de Actividades 

Su:spensión5 ·(54 dias) 

Reinicio de Actividades 

5usp.e.nsión5 ,(54 dias) 

Reinicio,de Actividades 

Suspensión 6 

Reinicio- de Actividades 

Fecha de te:rmlnacion de obras 

1 001 del 2019 

Construccion del Par.a-dero con Espai:io Publico yObrcJS 

Co m p lementari a.s P El' HOSP IT Al SAN JUAN DE DIOS, en 

Desarrollo del Sistema del Sistem.a- Eslratégirn deTran:sporte 

Publico -SETP -Armenia. 

24 de diciembrcde 2019 

Consorcio PEP San Juan d,e Dios002 

J,,ndresAvendaño Gir;;ldo 

S 3.098.106.378 

24 de junio de2020 

23 deo-ctubre de 2020 

4 M=s 

4:, Oia:s 

220ia:S 

20 Dias 

6 Meses y 27 dia.s 

Susp-ensio ne:s y Prorrogas 

.23 deseptiembrcde 2020 

1 deoctubrede 20.20 

7 de noviembre de 2020 

17 de noviembre de 2019 

B dediciembrede 2020 

4 de enero de 2021 

12 de en-ero de 2021 

15 de en-ero de 2021 

21 deen-er;o d,e 2021 

11 de febrero d-e 2021 

10 de abril de2021 

11 de febrero de 2021 

10 de abril de2021 

27 de abril de.2021 

5 de julio de 2021 

8 de julio d,el 2021 
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RESOLUCIÓN No. 08 
DEL 23 DE ENERO DE 2023 

Que 25 de febrero del 2022 se recibió a satisfacción paradero con espacio público 
y obras complementarias PEP Hospital San Juan de Dios. 

Que el 22 de septiembre del 2022 se realizó la notificación de la liquidación 
unilateral. 

Que de acuerdo al Manual financiero se establece que para la entrega de las obras 
de infraestructura y sus componentes a los Entes Territoriales, que tengan en su 
cometido estatal el registro de los Bienes de Uso Público, el Ente Gestor 
reglamentará el procedimiento para su entrega, el cual debe contener por lo menos 
el levantamiento del inventario debidamente valorizado, incluyendo todas las 
categorías utilizadas en la ejecución del proyecto, determinados por cada fuente de 
financiación, para lo anterior se debe suscribir el acta correspondiente, soportado 
en el acto administrativo donde se ordena la entrega. 
Por lo anteriormente descrito se: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ordenar la entrega de la obra "PARADERO CON ESPACIO 
PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PEP HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, 
EN DESARROLLO DEL SISTEMA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO - SETP - ARMENIA" al municipio de Armenia a través 
del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros. 

ARTICULO SEGUNDO: a través de la presente resolución, se ordena la entrega 
definitiva de la obra "PARADERO CON ESPACIO PUBLICO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PEP HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, EN DESARROLLO 
DEL SISTEMA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO -
SETP - ARMENIA acompañado de los documentos que tienen aplicabilidad de 
acuerdo a los establecido en la circular 003 de 2021, emitida por el Departamento 
Administrativo de Bienes y Suministro: 

a. Carta de garantía de equipos. 
b. Manual de mantenimiento. 
c. Planos récord de obra formato digital. 
d. Registro fotográfico. 
e. Cálculos estudios previos. 
f. Prueba de soldadura y resistencia de la estructura metálica. 
g. Acta suspensión. 
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h. Acta de final de obra. 

RESOLUCIÓN No. 08 
DEL 23 DE ENERO DE 2023 

i. Cobertura y garantías por accidentes sucedido en día de la inauguración de 
la obra 

J. Especificaciones de los equipos 
k. Resultado de laboratorio de pruebas de concreto. 
l. Certificación de reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. 
m. Costos finales con cantidades finales de obra. 
n. Copia de contrato de obra pública. 
o. Paz y salvo de servicios públicos. 
p. Pólizas de estabilidad y calidad de obra. 
q. Copia del contrato de obra. ' · · ,. 1 

r. Copia del acta de aprobación de garantías. 

ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia del 
administrativo a la ALCALDIA MUNICIPAL 
Administrativo de bines y suministros. 

conten
J
i o del 

_
ª 

_
1ra

] 
s del 

presente acto 
Departamento 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a 1 1artir de la fecha de/su 
expedición. 

Dada en la ciudad de Armenia, a los Veintitrés (23) días d I mes de enero de 2023. 

Comuníquese y Cúmpl_ase 

Gerente 

Elaboró y Proyecto: Diana Maria Chica Ospina - Abogada contratista � 
Revisó: Johan Mauricio Castañeda Morales .- Contratista Admin_#a� __ 
Resisó, Lois Femaodo Soto Echmny-ingeoiem Cootratista ¡ � � . 
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