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RESOLUCIÓN No. 032 
DEL 05 DE ABRIL DE 2023 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA ENTREGA PROYECTO VIAL PUENTE 
LOS QUNIDOS EN DESARROLLO DEL SISTEMA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO - SETP -ARMENIA" 

El gerente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado AMABLE, en uso de las 
facultades legales y especialmente en cumplimiento del artículo 21 literal a) modificado por 
el artículo 7 del acuerdo de junta directiva 004 de 2016 "ESTATUTOS DE LA ENTIDAD", y 
por disposición del acuerdo de Junta Directiva Nº 003 de marzo 4 de 2014 y acuerdo de 
junta directiva 010 de diciembre de 2021 

CONSIDERANDO 

Que AMABLE es una empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, 
creada por el decreto 099 de noviembre 09 de 2009, en virtud del acuerdo municipal 013 
de mayo 10 de 2009, la cual de conformidad al CONPES 3572 de 2009 se encuentra 
incluido como proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo, 2006-201 O: "Estado comunitario: 
desarrollo para todos". 

Que la Empresa AMABLE E.I.C.E tendrá por objeto prihcipal la gestión, organización, 
construcción , planeación e implementación del Sistema Estratégico de Transporte Públ ico 
de la ciudad de Armenia, Quindío, así como las actividades establecidas en el decreto 099 
de 2009, y el Acuerdo Municipal 013 del 10 de mayo de 2009, el documento Conpes 3572, 
así como en las condiciones que señalen las normas vigentes, las autoridades competentes 
y los presentes estatutos. 

Que la Empresa AMABLE E.I.C.E, como Empresa Industrial y Comercial del Estado del 
orden municipal, cuenta con autonomía administrativa, financiera , contable y presupuesta!. 

Que, en razón a ello, toda la infraestructura ejecutada por el ente gestor con los recursos 
aportados por el municipio de Armenia y la Nación, debe ser entregada oportunamente al 
Municipio de Armenia, en su calidad de titular del espacio público y de la infraestructura del 
transporte. Esto es, una vez ejecutada la obra y recibida a satisfacción , el espacio público 
renovado, rehabilitado y/o dotado con nueva infraestructura, será puesto a disposición del 
Municipio de Armenia , para su funcionamiento , cuidado , conservación , mantenimiento y 
administración, en razón su condición natural de entidad titular responsable del espacio 
público y de la infraestructura del transporte 

Que como parte de las obras incluidas en el componente de infraestructura se encuentra el 
contrato de obra No. 002 del 2019 cuyo objeto fue : CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
VIAL DE LA CALLE 50 TRAMO 111 -PUENTE LOS QUINDOS- Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DESDE LA GLORIETA LOS NARANJOS HASTA LA 
INTERSECCIÓN DE LA ENTRADA AL BARRIO LOS QUINDOS EN DESARROLLO DEL 
SISTEMA DE ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ARMENIA -SETP
ARMENIA. Del 26 de diciembre de 2020, sin embargo, su fecha de inicio fue el 16 de junio 
de 2020. 

Que dicho contrato se prorrogó en una (1) ocasión y sufrió de ocho (8) suspensiones como 
se muestra en el siguiente cuadro: · 

Dirección: Centro Administrativo Municipal CAM. piso 51 Teléfono: (6) 741 71 00 exl.123 

Email: amable@annenia.gov.co I Web: www.armeniaamable.gov.co / twitter: @amablesetp / Facebook: Amable se tp 
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RESOLUCIÓN No. 032 
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002 del }.019 -

Con strucción del Pr o'{ecto v ia l de l il calle 50 tramo 111 (Puente 

Los Quind~!>) y Obrn=:. Complementarias de sde 1.,, Glorieta los 

Objeto del contrato de ob,a 
Naranjos ha sta la intersección de la entrada a l Barrio Los 

Quindos, en de~arrollo del Sistema Estratégico de Transporte 

Público - SEPT - Armenia . 

Fecha de Su'-cripclon 7.6 de diciembre de 2019 

ContrAtlsta Conso,r.:io Puente Los Quindos 001 

Representante Legal Andres Avendaño Giralda 

Valor d e l Contrato s 4,392,906,836.00 

Fecha de Inicio 16 de junio de 2020 

Feche de Termlnaclon Inicial 15 de febrero de 2021 

Durocton tnlclal del Contrato e Mes~s 

Prorroga 20 di<JS 

Duroclon Tota i del Contrato B _meses y 20 dias 

Suspensiones y P!'"orrocas 

Suspenslónl 23 úe s eptiembre de 2020 

Prorroga de Suspensión 1 de octubre de 2020 

Prorroga de Suspensión 9 de o _ctubre de 2020 

Reinicio de Actividades 19 de octubre de 2020 

Suspenslón2 30 de noviembre de 2020 

Prorrog a de Suspens_lón 11 de diciembre de 2020 

Reinicio de Actividades 22 de diciembre de 2020 

Suspenslón3 2 de febrero de 2021 

Reinicio de Actividades 7 de abril de 2021 

Su~penslón 4 7 de mayo de 2021. 

Reinicio de Actividades 18 de mayo de 20.21 

Suspensión 5 19 de mayo de 2021 

Reinicio de Actividades 1 d~ julio _de 2021 

Suspenslon 6 23 de julio de 2021 

R•lnlclo de Actividades 1:4 de septiembre de 2021 

Suspenslon 7 25 de septiembre de 2021 

Reinicio de Actividades 25 de octubre de 202 1 

Suspenslon 8 29 de octuhr<e- de 2021 

Re inicio de Actividades l de diciembre de 202 1 

Fecha de terminacion final 24.de diciembre de 2021 

Que 25 de febrero del año 2022 se recibió a satisfacción el proyecto vial Puente los 
Quindos. 

Que el 20 de diciembre del año 2022 se realizó la notificación de la liquidación por mutuo 
acuerdo. · 

Que de acuerdo al Manual financiero establece que para la entrega de las obras de 
infraestructura y sus componentes a los Entes Territoriales, que tengan en su cometido 
estatal el registro de los Bienes de Uso Público, el Ente Gestor reglamentará el 
procedimiento para su entrega, el cual debe contener por lo menos el levantamiento del 
inventario debidamente valorizado, incluyendo todas las categorías utilizadas en la 
ejecución del proyecto, determinados por cada fuente de financiación, para lo anterior se 
debe suscribir el acta correspondiente, soportado en el acto administrativo donde se 
ordena la entrega. · , 

Por lo anteriormente descrito se: 
RESUELVE: 

• 
ARTÍCULO PRIMERO: ordenar la entrega de la obra "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
VIAL DE LA CALLE 50 TRAMO ' 111 -PUENTE LOS QUINDOS- Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DESDE LA GLORIETA LOS NARANJOS HASTA LA 
INTERSECCIÓN DE LA ENTRADA AL BARRIO LOS GµINDOS EN DESARROLLO DEL 
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RESOLUCIÓN No. 032 
DEL 05 DE ABRIL DE 2023 

SISTEMA DE ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ARMENIA -SETP
ARMENIA" al municipio de Armenia a través del Departamento Admini$trativo de Bienes y 
Suministros. 

ARTICULO SEGUNDO: a través de la presente resolución, realiza entrega definitiva de la 
obra PUENTE LOS QUINDOS, EN DESARROLLO DEL SISTEMA DEL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO - SETP - ARMENIA acompañado con los 
siguientes documentos: 

a. Carta de garantía de equipos. 
b. Manual de mantenimiento. 
c. Planos récord de obra formato digital. 

d. Registro fotográfico. 
e. Cálculos estudios previos. 
f. Prueba de soldadura y resistencia de la estructura metálica. 

g. Acta suspensión. 
h. Acta de final de obra. 
i. Cobertura y garantías 
j. Especificaciones de los equipos 
k. Resultado de laboratorio de pruebas de concreto. 

Certificación de reglamento técnico de instalaciones eléctric s RETIE. 

m. Costos finales con cantidades finales de obra. 
n. Copia de contrato de obra pública. 
o. Paz y salvo de servicios públicos. 
p. Pólizas de estabilidad y calidad de obra. 

q. Copia del contrato de obra. 
r. Copia del acta de aprobación de garantías. 

ARTÍCULO TERCERO: el contenido del presente acto admi istrativo a la ALCALDIA 
MUNICIPAL a través del Departamento Administrativo de biene y suministros. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la echa de/su expedición. 

Dada en la ciudad de Armenia, a los 12 días del mes de abril de 2023. 

Comuníquese y Cúmplase 

Gerente 

Elaboró: Luis Fernando Soto Echeverry--ingenie~o Co .rrsta ~ 
Revisó: Jenny Betancourt - Ingeniera contrat1st . 
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